

2. Demot (Huom! myös 3. demot ovat 1.12. ja jaetaan 28.11.) **TIEPTUHAT 1.12.17**

1. Piirrä seuraava projektiverkko ja sen jälkeen korjaa sen sisältämä virhe. Projektin aktiviteettien (A, ..., J) välittömät edeltäjät ovat

A: -

B: A

C: A ja I

D: C

E: A

F: B

G: C

H: C

I: F ja H

J: I

2. Piirrä projektiverkko, hae eri aktiviteettien kokonaispelivarat sekä verkon kriittinen polku kun aktiviteetit, niiden suhteet toisiinsa ja kestoajat kuukausissa ovat seuraavat:

Aktiviteetti	Kuvaus	Välittömät edeltäjät	Kesto
A	X	-	5
B	X	-	6
C	X	A	9
D	X	B,C	8
E	X	B,C	7
F	X	E	10
G	X	D,F	12
H	X	G	5

X: kuvaus jätetty tällä kertaa pois, se voi olla mikä vain riippuen projektista. esimerkiksi risteilylaivan rakentamisen kohdalla vaikkapa sähköverkon asennus.