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1. Piirrä seuraava projektiverkko ja sen jälkeen korjaa sen sisältämä virhe. Projektin 

aktiviteettien (A, ..., J) välittömät edeltäjät ovat  
A: -  
B: A  
C: A ja I  
D: C  
E: A  
F: B  
G: C  
H: C  
I: F ja H  
J: I  

 
2. Piirrä projektiverkko, hae eri aktiviteettien kokonaispelivarat sekä verkon 

kriittinen polku kun aktiviteetit, niiden suhteet toisiinsa ja kestoajat kuukausissa 
ovat seuraavat: 
 
Aktiviteetti  Kuvaus Välittömät edeltäjät  Kesto 

 
A  1 -  5 
B  2  -  6 
C  3 A  9 
D  4 B,C  8 
E  5 B,C  7 
F  6 E  10 
G  7 D,F  12 
H  8 G  5 
 
 
1: Talon perustukset, 2: Materiaalit, 3: Runko, 4: Kokoaminen, 5: Sähköt, 6: 
Kattotuolit ja katto, 7: Lämmitysjärjestelmä, 8: Ulkomaalaus ja viemärijärjestelmä. 


