
Päivä Aikataulu, alkuperäinen suunnitelmaPitäjä Toteuman seuranta/suunnitelman tarkennus

To 12.1.  Kurssijärjestelyt + johdantoaTommi 1. kalvot (viim. kalvo tokan alkuun)

Ti 17.1.  Tietotekniikka alana ja oppiaineenaTommi 2.kalvot

To 19.1. Tommi pari 3.kalvoa + vNA-raportin aloitus (lukuun 2 asti)

Ti 24.1. Tommi von Neumann loppuun, samoin 3. kalvot; vBush alkuun

To 26.1. Tommi vBush loppuun, 4.kalvot muista Koppa/CPU

Ti 31.1. Tommi 5. kalvot alkuun; Fortran

To 2.2.  Historiaa + Fortran (& Backus)Tommi 5. kalvot jatkuu; Fortran loppuun, IAL

Ti 7.2.  H + CooleyTukey/FFTTuomo Tietokoneella ratkaistavista ongelmista, I Materiaaleja Kopassa

To 9.2.  H + Mooren lakiTuomo Tietokoneella ratkaistavista ongelmista, II

Ti 14.2.  H + BoehmJacobini/Ohj.rakenteetTommi 5. kalvot jatkuu; Dijkstra, Böhm&Jacopini

To 16.2.  H + Dijkstra/Ohj.kielen rakenneTommi 5. kalvot END; NatoSE, Royce

Ti 21.2.  H + Royce/OhjelmistokehitysmalleistaTommi CooleyTukey&Codd maininnoilla; 6. kalvot; Moore

To 23.2.  H + Internet/TCP-protokollaTimo Internet-asiaa prof. Hämäläisen toimesta…

Ti 28.2.  H + Brooks/OhjelmistokehityksestäTommi Mikropiiri + PC

To 1.3.  H + Barners-Lee/wwwTommi PC; Brooks + WWW; Barners-Lee

Ti 6.3.  H + GSM-standardin kehittymisestäTommi H + GSM

To 8.3.  H + Raymond/Open sourceTommi H + Raymond; joku erilainen loppuhuipennus…

Pe 16.3.  LopputenttiTommi Tentti!


